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Jó hír!

• Első hír: 2022/2015. (XII.29.)Korm. határozat 
Makovecz Imre életművének gondozásáról

• Második hír: 1850/2016. (XII.23.) Korm. 
határozat – ebben szerepel összeg

• Újabb módosítás: 1784/2017.(XI.7.)  Korm. 
határozat - kedvezményezett az intézmény

• Talán elég lesz a pénzünk is: 1648/2018.(XII.6.) 
Korm. határozat a folytatásról



Első lépések
• Mit várunk a felújítástól?             Kívül-belül 

megújuló épület a régi forma mellett

• Mit szeretnénk megváltoztatni?             
Funkcióváltások, modernizáció 

• Mit enged a támogatás?

• Mire elég a pénzügyi 

a pénzügyi forrás?



Első lépések
• Működési és használati tapasztalatok 

összegzése – mindenki véleménye számít

• Felújított intézmények látogatása, 
információgyűjtés

A művház csapata Hajdúszoboszlón



Tervezés itthon

• Közösségi terek 

• Munkatársi terek

• Kiszolgáló helyiségek

• Műszaki, épületgépészeti problémák

• Épület működtetésével összefüggő jogszabályi 
változások

• 35 év modernizációs folyamatai



Tervezés itthon

• Eredeti Makovecz tervek áttekintése

• A tervezői csapat helyszíni bejárása, szakági 
tervek egyeztetése

• Megrendelői igények, változások 
kezdeményezése

• Kapcsolattartás a Makovecz Alapítvány 
tagjaival



Tervezés  a tervezőnél

• Sáros László György DLA – MMA tagja

• Makovecz tanítvány

• 35 éves műemlék épület 



Második lépés

• Tervező által készített tervek véleményezése

• Új ötletek megfogalmazása – még lehet?

• Ütközések, érvek, ellenérvek

• Műszaki tanácsadó bekapcsolása

• Tervek véglegesítése

• Közben költözünk……..3 intézményegység 
működési feltételeinek megteremtése, 
selejtezés, bérelt raktárhelyiségek



A legjobb csapatépítés



Végre: Indul a kivitelezés

• Kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatása

• Kiviteli szerződés aláírása

• Munkaterület átadása



Épülünk 

• Minden héten, szerdán helyszíni bejárás és  
kooperációs értekezlet – tervező, kivitelező, 
megrendelő

• Estig tartó megbeszélések, stratégiai döntések 

• Bontás utáni, rejtett problémák megjelenése

• 2019 - Esős nyári időszak



Szerdai kooperációk 



Épülünk 

• Az építkezés nyomon követése –
intézménylátogatások

• Folyamatos változások – brutális 
áremelekedés

• Covid 19





A csapat

Helyszíni tervezői művezetés



Intézménylátogatás



Háttér munkák

• Folyamatos kapcsolattartás, monitoring a 
támogatóval

• Egy lépéssel előbbre járni: működés 
körülményei, karbantartói szerződések, 
várható rezsiköltségek 

• Pénzügyi forrás napi szintű állapota: mire lesz 
elég, ami még rendelkezésre áll? 



A Makovecz család látogatása 
a megújult házban



Ilyen volt……..



Köszönöm a figyelmet!
Csatlósné Komáromi Katalin

Ilyen  lett……..


